

湖南怀化商业学校

校企合作生产性实习实训基地建设 情况说明

我校中餐烹饪与营养膳食专业于 2016 年成功申报湖南省重点建设项目“校企合作生产性实习实训基地”。2017 年上半年，学校组织专家对实训基地选址进行了现场勘查，校企专家深入探讨并完善实训基地建设方案后，报经校务会议研究，考虑到交通便利、流动人员多等因素，决定利用我校原鹤城区太平桥校区（北校区）临街实训楼进行实施。2017 年 5 月，完成了规划设计单位公开招标，7 月，完成了实训基地规划设计，并通过市规划部门批复同意。

1. 关于实践教学资源建设。从 2017 年开始，已陆续在原大学城空间进行建设，包括教师建立了个人空间、上传了 MOOC、教学视频和 PPT 等教学资源、专业教师通过空间教学实施培训等，后大学城空间运行出现问题，现已无法使用，相关资源无法调出。

2. 关于基地建设。按照基地建设方案，共投入经费 117.09 万元，支出 92.47 万元，其中省级财政投入 60 万元，

目前，还剩余 24.62 万元。主要开展了基地规划设计、基地施工、师资培训、校企研讨、教学实践等工作。2019 年下半年，按怀化市委、市政府部署和要求，我校太平桥校区（北校区）要全部移交至鹤城区太平桥小学举办义务教育，并作为市重点督办事项。为此，我校对太平桥校区（北校区）临街实训楼进行了整体移交，相关设施设备搬迁到现主校区，实训基地项目建设中途停止。

3. 关于经费后续使用。因基地硬件建设停止，经学校研究，后续建设基本上以软件建设为主，主要用于师资能力提升（3 万元）、社会培训（2 万元）、学生入企实践教学（2 万元）、企业导师聘请（5 万元）、课程开发（8 万元）、教材开发（5 万元）等，预计投入经费 25 万元。

特此说明。

